

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
 pénzügyi nyilvántartási szám: 011-10309 2018

Levelezésben, számlás nyilvántartási
 számként kell figyelembe venni

amely létrejött az egyik részről, mint

Megrendelő:

Megrendelő címe:
 Megrendelő törzskönyvi száma:
 Megrendelő KSH statisztikai számjele:
 Megrendelő adószáma:
 Megrendelő ÁHTI azonosító:
 Megrendelő bankszámla száma:
 Megrendelő képviselője:
 (a továbbiakban: Megrendelő)

BUDAPEST FŐVÁROS, II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

1024 Budapest, Mechwart liget 1.
 735650
 15735650-8411-321-01
 15735650-2-41
 745213
 12001008-00201761-00100004
Dr. Láng Zsolt polgármester

a másik részről, mint

Tervező:

Tervező címe:
 Tervező cégjegyzék száma:
 Tervező adószáma:
 Tervező bankszámla száma:
 Tervező képviselője:
 (a továbbiakban: Tervező)

DNS-ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT.

2000 Szentendre, Vasvári Pál utca 49.
 13-09-181405
 25571927-2-13
 10700550-69685727-51100005
Dénes György

felek között, (a továbbiakban: Felek) a lent megjelölt helyen és időben az alábbi feltételekkel:

- Előzmények:** Szerződő felek 2017. december 22-én szerződést kötöttek (pénzügyi nyilvántartási száma: OK-1951/2017), amelyben Megrendelő megbízza, Tervező pedig elvállalja a tervezési feladatban meghatározott feladatok teljes körű ellátását, a Kadarka utcai Óvoda építés engedélyezési és kivitelezési terv elkészítését generáltervezőként.

A szállítási határidők módosításának okai:

- az engedélyezési terv szállítási határnapjának és az építési engedélyezési eljárásához szükséges településképi eljárás tervtanácsi ülés időpontjának időbeli összehangolása
- a VEKOP pályázat eredményhirdetése hivatalos dokumentumának bevétele, hogy figyelembe lehessen venni az abban foglaltakat.
- az előzőekből fakadóan az ezekhez kapcsolódó kivitelezés tervfázis határnapjának módosítása is szükséges a megrendelő érdekeit szolgáló, bírálati célú, belső határidő beiktatásával.

Fentiek miatt a szerződés teljesítési határidejét és a leszállítani kért példányszámot szükséges módosítani.

- A tervezési szerződés 5.) és 6.) pontja az alábbiak szerint módosul:


„5. Határidő: Tervező az előző pontokban meghatározott tevékenységet az alábbi határidőkre elkészíti. Tervező előteljesítésre jogosult, de az nem eredményezheti a 13. pontban meghatározott tervezési díj megváltoztatását.

1.) Vázlattervi dokumentáció elkészítése	2018. január 22.
2.) Építési engedélyezési tervdokumentáció példányainak elkészítése	2018. február 26.
3.) Építés kivitelezési tervdokumentáció bírálati példányának elkészítése	2018. április 10.
4.) Építés kivitelezési tervdokumentáció elkészítése	2018. április 30.

6. Szállított példányszám: A szerződés 5. pontjának 1. tervfázisa esetén elektronikus e-mailben, 2-3. tervfázisa esetén 2 db nyomtatott papírformátum + 2 db elektronikus (pdf/dwg) formátum cd/dvd adathordozón és az 4. tervfázisa esetén 4 db nyomtatott papírformátum + 4 db elektronikus (pdf/dwg) formátum cd/dvd adathordozón."


- Jelen tervezési szerződés módosítást a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.
- A tervezési szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is hatályban maradnak.

Budapest, 2018. február "26."




Dr. Láng Zsolt
polgármester
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Megrendelő

DNS-ÉPÍTÉSZMŰTEREM-KFT



25571927-2-13
SZENTENDRE - VASVÁRIPÁL - 49

Dénés György
építész, vezető tervező, ügyvezető
DNS-Építésműterem Kft.
Tervező

Ellenjegyzem:

Fermín Antonio Pineda
pénzügyi ellenjegyző
2018. 02.26.