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A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel

Tisztelt Képviselő-testület! 

A II. kerület Fillér u. 70-76. szám alatti Általános Iskola eredetileg 12 tantermes, „Fillod” típusú könnyűszerkezetes iskolaépület, amely 1985-ben épült. 

Az 1980-as években épült könnyűszerkezetes építési rendszerek közös jellemzője, hogy az acél pillérvázat acél gerendák kapcsolják össze. A gerendákra előregyártott vasbeton panelek támaszkodnak. A szerkezetek térbeli merevítését is acél rudak biztosítják, melyek a falsíkokban kerültek beépítésre. Az épület homlokzatait az acélvázra, előregyártott tömör vasbeton elemek, valamint műanyag borítású fából készített, keretes panelek alkotják, amelyeken a funkciótól függően lett kialakítva a parapetsáv és a felette lévő ablaksáv. Az épület a hegy felé eltolt, háromszintes, teraszos kialakítású. A hegy és a völgy felőli szintugrást úgy alakították ki, hogy a 
középső traktusban úgynevezett „orosz pincét” készítettek, ahol rézsűs felszínű a pincefal.

A meglévő iskolaépület 24 tantermes, 21 db osztályteremmel és 3 db szaktanteremmel rendelkezett, mely a megnövekedett gyermeklétszám miatt az iskola elérte a maximális kihasználtságot, ezért az épület 2 tanteremmel történő bővítése és egy kisebb, az alsó tagozatos tanulók részére kialakított tornaszoba létesítése volt a legsürgősebb feladat. Ezen munkákhoz kapcsolódott még az épület akadálymentes megközelítését biztosító bejárat létesítése, akadálymentes parkolóhely kialakítása, valamint a földszinten egy, a mozgássérültek részére kialakított WC elhelyezése. 
Fenti munkákra vonatkozóan, az I. ütem módosított beruházási célokmányát  az 593/2009. (XII.17.) képviselő-testületi határozat alapján bruttó 307 523 e Ft összeggel fogadta el a Képviselő-testület. Ez a célokmány tartalmazta  az I. ütem  építési munkáit,  a meglévő épület 2 tanteremmel és egy tornaszobával történő bővítését, valamint részleges akadálymentesítését, továbbá a megnövekedett ÁFÁ-t és a felmerült kiegészítő munkák költségeit. Az I. ütem munkái elkészültek, azok kivitelezése 2010. január 15-én lezárult. 

Az iskola meglévő szerkezeti rendszere és az energetikai jellemzői a gondos működtetés ellenére és az épület maximális kihasználása mellett sem felelnek meg a mai kor igényeinek. A jelenlegi nyílászáró elemek műanyag bevonatú ablakainak fa váza elkorhadt, az illesztések felújítandók. Az épület jelenlegi állapota alapján átépítésre, korszerűsítésre, valamint belső felújításra szorul. 

Ezért az Önkormányzat a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be,  az „Energetikai hatékonyság fokozása címmel, ahol a  KEOP-5.1.0-2009-0013 azonosító számú pályázaton  108 millió forint támogatást nyert el. A támogatási szerződés és a beruházás fedezetéhez a Képviselő – testület a 7/2009. (I.22.) határozatában foglaltak szerint vállalt kötelezettséget.
Fentiek alapján a meglévő épület átalakítása és a pályázatban foglalt energetikai követelmények szerinti kialakítása a tervek szerint 2010. és 2011. nyarán  valósulnak meg.  

A II. ütem munkái  kivitelezési munkái főleg 2010. és 2011. nyarán készülnek, mert ekkor adható teljes munkaterület a kivitelező részére. Köztes időben csak részleges munkaterület biztosítható. 2010-ben a külső nyílászárók, részben a külső hőszigetelés, a tetőfelújítás és a II. emelet átalakítása készül, 2011-ben a fűtési rendszer, kazánház és kémények cseréje valósul meg a kapcsolódó részleges belső átalakítási munkákkal.
Jelen előterjesztés a nyertes pályázatban foglalt és a felújítás egyéb járulékos munkáit tartalmazó, a kivitelezői költségvetésen alapuló adatok alapján készített Beruházási célokmányt tartalmazza. 
A II. ütem szerinti kivitelezési munkák becsült költsége meghaladja a nettó 90 000 eFt összeget, ezért a Kormány 191/2009.(IX.15.) számú, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló rendelete 17.§ (2) bekezdése a) pontja alapján fedezetkezelő közreműködésére van szükség. Tekintettel arra, hogy ennek a tevékenységnek is van költségvonzata, így a beruházási célokmányban a tervezési, műszaki ellenőrzési közbeszerzési költségeken felül ennek díja is feltüntetésre kerül. A II. ütemben a tantermek száma nem változik, így első beszerzésre vonatkozóan költségkalkulációt a célokmány  nem tartalmaz. 

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati beruházások előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának szabályairól  szóló 8/1998. (II.26.) rendelete (továbbiakban: beruházási rendelet) alapján a beruházási célokmány jóváhagyására  a 12.§ (1) pontja alapján a Képviselő-testület jogosult.

A Költségvetési Bizottság az előterjesztést a 2010. május 26-i ülésén tárgyalja és a Képviselő-testületi ülésen ismerteti az üggyel kapcsolatos álláspontját és döntését.

HATÁROZATI  JAVASLATOK
1. 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a Budapest, II. ker. Fillér u. 70-76. szám alatti (Hrsz: 12192/2) Általános Iskola átalakítása, korszerűsítése, energiahatékonyságának fokozása II. üteme  beruházáshoz a 2011. évi költségvetésben 183 000 eFt összeget biztosít. 
Felelős: polgármester

Határidő: a 2011.évi költségvetés elfogadása.

(A döntés meghozatala minősített  többségi szavazást igényel)

2.
A Képviselő-testület elfogadja a Budapest, II. ker. Fillér u. 70-76. szám (hrsz:121912/2) alatt  meglévő Általános Iskola átalakítása, bővítése, nyílászárók cseréje, hőszigetelés felújítása, fűtés korszerűsítése II. ütemére vonatkozó, a  határozat melléklete szerinti  beruházási célokmányt, bruttó 
 596 221  eFt összeggel.
Felelős: polgármester

Határidő: 
Célokmány elfogadására: azonnal

     
 Végrehajtásra: 2011. szeptember 30.
(A döntés meghozatala egyszerű többségi szavazást igényel)

Budapest, 2010. május 20.









Dr. Láng Zsolt 










  polgármester
2. Határozat melléklete



BERUHÁZÁSI CÉLOKMÁNY




        a II. kerületi Önkormányzati beruházásokra

1) Beruházás megnevezése:

Bp. II. ker. Fillér u. 70-76.sz. (hrsz:12192/2) alatti meglévő 
épület bővítése átalakítása, korszerűsítése nyílászáró cserével, homlokzati hőszigeteléssel, fűtéskorszerűsítéssel II. ütem
2) A beruházás telepítési helye:


Bp., II. ker. Fillér u. 70-76. Hrsz: 12192/2

3)
Beruházó megnevezése és címe:

Budapest Főváros II. Ker. Önkormányzat

(1024 Mechwart  liget 1.)

4)
A beruházás jóváhagyott mutatói:



a) A beruházás jellemző kapacitás adatai: 

· A  II. emeleten a két lépcsőház közötti szakaszon beépítése, átalakítás, hőszig. és vízszigetelés felújítása, korszerűsítése (2. em.össz. 668 m2)

· A meglévő épületrész alagsorának, földszintjének és I. emeletének szükséges belső felújítása hidegpadló, falburkolatok, belső nyílászárók, álmennyezetek, lépcsők. Hasznos alapterület 2997 m2.

· A meglévő épületrész alagsorának, földszintjének, és I. emeletének szükséges belső épületgépészeti korszerűsítése, a fűtési, rendszer, ill. a kazánház és hőközpont korszerűsítése. Hasznos alapterület 2997 m2.

· A meglévő lapostetők, tetőteraszok korszerűsítése, felújítása, új tető víz- és hőszigetelések készítése, a meglévő felülvilágítók cseréje, tetőkorlátok felújítása.

· A meglévő homlokzat teljes felújítása. A tömör vb panelek utólagos hőszigetelése, továbbá a meglévő homlokzati ablakos panelek cseréje, a kerti vészkijáratok előtetőinek cseréje. 

· A meglévő oroszpince vízszintes részének burkolása.

· A Fillér utca felöli előkerti tereplépcső felújítása, új hulladéktároló ép.

b)  Teljes (II.Ütem) költség előirányzata:


     (tartalékkal és ÁFA-val)  Ft
        596 221 ezer Ft , melyből a saját forrás 





        487 608 ezer Ft és a támogatás összege 108 613 ezer Ft

c)  Megvalósítás időtartama:


     kezdés éve:





2009.


     befejezés éve:





2011.
5)
A megvalósult beruházás tulajdonosa:
Budapest Főváros II. Kerületi  Önkormányzata

6)
Megvalósult beruházás üzemeltetője:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

7)
A beruházás módja (új építés, bővítés,

átalakítás, rekonstrukció, egyéb)

bővítés-átalakítás, korszerűsítés  II. ütem
8)
A kivitelező kiválasztásának módja a

Közbeszerzési törvény figyelembevételével: tárgyalásos, hirdetmény közzététele nélküli Kbt. 125. § (3.) bek. b) pontja szerinti  közbeszerzési eljárással

9) 
A beruházást jóváhagyó testület:

  az Önkormányzat Képviselő-testülete

10)
A beruházás jóváhagyásának kelte, száma:
a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.22.) önk. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
A beruházási célokmány a szöveges ismertetővel együtt érvényes.

Budapest, 2010. május 27.
.………………………………….

polgármester

      II. ker. Fillér u. 70-76. sz. ( hrsz: 12 192/2) Általános Iskola bővítése, korszerűsítése átalakítása
(II. ütem)




























eFt
	Sor

sz.


	Megnevezés
	2009.

tényszám
	2010. év
	2011.év
	Összesen

	1.
	Tervezés, műszaki előkészítés, feltárási munkák  tény
	       16 665
	0
	0
	16 665

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Tervellenőrzés, közbeszerzési eljárás, tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés 
	3 600
	5 950

	4 136
	13 686

	2.2.
	Fedezetkezelés
	0
	 700
	  900
	  1 600

	3.1


	Építés:

Meglévő iskola  épület bővítése, átalakítása, nyílászáró, hőszigetelési és vízszigetelési, valamint fűtéskorszerűsítése  és organizáció 
	           0

	  266 136 
	141 364
	    407 500
                   

	
	
	
	
	
	

	4.
	Nettó beruházás összesen:
	 20 265
	 272 786
	146 400
	   439 451

	5.1
	 20 % ÁFA 
	  3 000 
	         
	
	       3 000 

	5.2
	 25 % ÁFA 
	  1 316
	   68 197
	  36 600
	   106 113

	
	
	
	
	
	

	6.
	Bruttó beruházás összesen:
	 24 581
	 340 983     
	183 000
	  548 564

	7.
	Tartalék  
	0
	   47 657
	0
	    47 657

	
	
	
	
	
	

	8.
	Beruházás  mindösszesen:
	  24 581
	388 640
	183 000
	596 221


