

Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

<u>Készült:</u>	A Megrendelő Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat polgármesteri hivatalának hivatalos helyiségében		
<u>Dátum:</u>	2022.09.27.		
<u>Projekt:</u>	Budapest II. ker. Széna tér átépítése		
<u>Mérnök szerződés:</u>	2021.03.31.		
<u>Szerződés kelte:</u>	2021. 10.19.		
<u>Szerződés tárgya:</u>	Keretmegállapodás mélyépítési és parképítési munkák kivitelezése tárgyában XII-261-3/2021 iktatószámú (szerződésszám: Z1010580/2021) Keretmegállapodás alapján létrejött Egyedi szerződés (szerződésszám: Z1010865/2021) „Kivitelezési szerződés alapján a Széna tér felújítása II.” tárgyban, teljes körű kivitelezési munkák az alábbi munkaterületen: 1024 és 1027 Budapest, Széna tér (13706, 13707, 13708, 13709, 13874/1, 13145, 13543/1)		
<u>Határidő:</u>	2022. 05.31		
<u>Szerződés módosítás:</u>	2022.09.07.		
<u>Szerződés módosítás okai:</u>	Időközben szükségtelenné váló elmaradó és kellő gondossággal előre nem látható többletmunkák. (részletesen a szerződés módosításban)		
<u>Szerződéses új határidő:</u>	2022.09.22.		
<u>Megrendelő:</u>	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat		
	Címe:	1024 Budapest, Mechwart Liget 1	
	Képviseli:	Órsi Gergely polgármester	
<u>Vállalkozó:</u>	Vianova 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság		
	Címe:	1215 Budapest, Vasas u. 75-67	
	Képviseli:	Szőke Attila Antal igazgatósági tag	
	Garden-System Kertépítő és Szolgáltató Kft		
	Címe:	2123 Kistarcsa, Móra Ferenc utca 87	
	Képviseli:	Egyed László ügyvezető	
<u>Műszaki ellenőr:</u>	ECO-TEC Kft		
	Címe:	1013 Budapest, Krisztina krt. 39	
	Képviseli:	Mentes Balázs cégvezető	
<u>Jelen vannak:</u>	(jelenléti ív szerint)		
<u>Építési engedély:</u>	Bp/2504/00579-18/2021	kelt:	2021.06.23
<u>Közvilágítás:</u>	BDK/1016/2022	kelt:	2022.06.03
<u>Térfigyelő kamera, WIFI:</u>	EE/15990-10/2022	kelt:	2022.08.24.

<u>Vízjogi engedély:</u>	35100/10566/2022	beadva: 2022.07.22 iktatva: 2022.09.19.
<u>Munkaterület átadás:</u>	2021.11.02. (részmunkaterület átadás)	
	2022.03.16.	
<u>Munkakezdési engedélyek:</u>	Bp. II. ker Önkormányzat XII/35-2/2022	kelt: 2022.01.12.
	Bp. Közút BPK/6204-4/2022	kelt: 2022.03.10.
	Bp. Közút BPK/6204-6/2022	kelt: 2022.05.31
<u>Új műszaki tartalomra kezelői hozzájárulás:</u>	Bp. Közút BPK/21797-2/2022	kelt: 2022.07.08

Előzmények: Az eljárás megkezdése előtt (2022.09.08.-án) a téren sikeresen lezajlott a **Szenes Hanna szobor** műszaki és művészeti átadás-átvételi eljárása. A talapzat balesetveszélyes helyzetet okozó hegyes kialakítására vonatkozó javaslat elfogadásra került. A talappal egymagasságú korlát elhelyezésére 2022. októberében kerül sor.

Ugyancsak a jelen projekttel párhuzamosan kerül megvalósításra az **1956-os események emlékére egy műalkotás**, amelynek alapozási és megvilágításhoz szükséges alépítményi munkái elkészültek. A szobor beemelésére várhatóan 2022.10. hónap 10. és 12. között kerül sor.

A munkák folyamatos **régészeti szakfelügyelet** mellett folytak a Budapesti Történeti Múzeum részéről. Említésre méltó, hogy földmunkák során előkerültek a **Nepomuki Szt. János kórház maradványai**, amelyek a téren kerülnek/tek kiállításra.

Vállalkozó **2022.09.09.-én** kelt elektronikus levelében a Széna tér felújítása II. projekt teljes körű kivitelezését a **2022.09.22-ével készre jelentette**. Az Eco-Tec Kft képviselőjében Mentés Balázs műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvételi eljárást **2022.09.27.-én 10.00 órára összehívta**.

I., Az eljárás 2022.09.27.megkezdése

- Az eljárást a Műszaki ellenőr részéről Mentés Balázs (ECO-TEC Kft) nyitotta meg.
- Az előzetes bejárásokon illetve a tegnapi (2022.09.26) hibajegyzék felvételekor megállapítást nyert, hogy a szerződés szerinti teljesítés lényegében elkészült, a jelenlegi műszaki állapot szerint a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdhető.
- A hiba és hiánylisták felvétele részint befejeződött, részint még pontosítás és visszaellenőrzés alatt van.
- A helyszínen tapasztaltak szerint a hibák és hiányosságok javítása és a befejező munkák – ezek közül kiemelten a növénytelepítési munkák - még folyamatban vannak, de reális az esély a jogszabályban meghatározott 30 napon belüli teljeskörű rendeltetésszerű használatra alkalmas befejezésre, amely 2022.10.22. napja.

II. A műszaki átadás – átvételi eljárás megkezdéséhez szükséges további feltételek, a megvalósítás során érintett Közművek készültsége:

Disz és közvilágítás (BDK): Közvilágítás hálózat 32 oszlop műszaki specifikáció szerint wifi hálózat és kamerakiépítéssel

Csatorna (Fővárosi Csatornázási művek): Esővíz csatorna gerinc vezeték építése tisztító aknákkal Cst1-4-ig Víznyelők beépítése. Szennyvíz csatorna beépítése a vízgépészeti aknából

Vízvezeték kiváltás (Fővárosi Vízművek) Vízőra bekötése Vízgépészet és Öntözőhálózat megtáplálása.

Távközlés (Magyar Telekom Nyrt): 3 db akna átépítése

Hírközlés: Siemens Forgalomtechnika átalakítása kábelalépítmény csere.

III. Növénytelepítés: A téren a tájépítész 21-502 Munkaszámú 2022.szeptember 12.-i dátummal elkészített módosított növény kiültetési terv szerint valósult meg a fák és cserjék telepítése. A Margit krt.-i járdán a FŐKERT szakfelügyelete és jóváhagyása szerint kerültek kialakításra a fák körüli Terraway burkolatok, míg a korábbi növénykazettákhoz csak az öntöző rendszer került kiépítésre.
A FŐKERT 2022.08.19.- az elvégzett munkát lényegében elfogadta.

IV. Nyilatkozatok:

Vállalkozó nyilatkozata:

- A tárgyi projekt építményeit a jóváhagyott kiviteli terveknek, előírásoknak megfelelően megvalósítottuk. Kérjük az építmények műszaki átadás-átvételi eljárásának megkezdését.
- A Megvalósulási tervet, az átadási-, minősítési dokumentációt, (a rendelkezésünkre álló vizsgálati jegyzőkönyveket) a Műszaki Ellenőrnek felülvizsgálatra a műszaki átadás-átvétel tervezett lezárása előtt 8 nappal, teljeskörűen átadjuk, a Műszaki ellenőr által jelzett hibákat 2022.10.20.-ig javítjuk.
- Legkésőbb **2022.10.21.-ig a levonulást elvégezzük**, az építési helyszínt tiszta állapotban elhagyjuk.

Műszaki ellenőr nyilatkozata:

- A műszaki átadás - átvételi eljárás lefolytatásának, megkezdésének akadálya nincs.
- A projekt lezárásának adminisztratív feltételeit Vállalkozó folyamatosan végzi. Az átadási dokumentáció elkészült munkarészeit a Vállalkozó a Műszaki ellenőrnek már bemutatta.
- Vállalkozónak az átadási dokumentációt 1-1 nyomtatott példányban is át kell adnia Megrendelő és a Műszaki ellenőr részére. A nyomtatott példány pontos tartalma még egyeztetendő Megrendelővel és a Műszaki ellenőrrel.
- Vállalkozónak **2022.10.22.-i határidőig van lehetősége**, hogy az eljárás lezárásához szükséges feltételeket teljeskörűen biztosítsa.

Megrendelő nyilatkozata:

- A tárgyi műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésével kapcsolatban kifogást nem emelünk, a Vállalkozó és a Műszaki ellenőr nyilatkozatai alapján azokat megkezdettnek tekintjük.
- A Vállalkozónak az eljárás lezárásig a Szerződésben foglalt feltételeken **túlmenően a levonulással kapcsolatos feladatait** is teljesítenie kell!

V. A műszaki átadás - átvételi eljáráson Meghívottként hozzászóltak

- **BKM - FŐKERT (a jelenléti ív szerint):**
 - o A FŐKERT kérdésére rögzítésre került, hogy az üzemeltetési határokból változás nem történik, a TKÜ terveket véleményezésre kérik benyújtani.
 - o A Margit Krt.-i járda növénykazettáinak öntözéséhez szükséges víz mérésére szolgáló a almérő a vízfűtési gépészeti aknájába került elhelyezésre. Az almérőre külön fogyasztási szerződést lehet kötni, ehhez a szükséges adatokat a FŐKERT megadja.
 - o Az öntözőrendszer próbaüzeméhez a szakfelügyeletet meg kell kérni
 - o A FŐKERT a 1. pld. megvalósulási tervet kér Dwg. formátumban.
 - o A fenti tartalmú – műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez történő hozzájárulását - külön levélben is megfogja erősíteni.
- **Budapest Közút Zrt. :**
 - o Az üzemeltetésre történő átvétel feltétele az kezelői lehatárolási tervek (TKÜ) átadása és annak elfogadása.
 - o Ezen tervek készítése még folyamatban van az ismert műszaki tartalmat is módosító változtatások miatt. A Vállalkozótól üzemeltetésre a II. ker. Önkormányzat veszi át a létesítményt.
 - o A Bp. Közút hozzájáruló nyilatkozatát 8. napon belül megadja.

VI. A műszaki átadás-átvételi eljárás nem jelentek meg, nyilatkozatukat fax-on, postai úton, vagy elektronikus levél formájában a Műszaki ellenőrhöz eljuttatták:

- **Telekom** „A II. ker Széna tér átépítése kapcsán külső megrendeléses munka érkezett a Magyar Telekom felé, a megrendelésben több megszakítót és aknát is át kellett építenünk, melynek a kivitelezésével a Távközléstechnika Zrt. lett megbízva. Az átépítéssel kapcsolatos ellenőrzést és a szakfelügyeletet a kiépítés folyamán Én biztosítottam. Petrovics Attila Műszaki ellenőr **2022.09.21.**”
-
- **NISZ** : „Petrovics Attila Telekom műszaki ellenőr alábbi nyilatkozata alapján a Bp. II. Széna téri átépítési munkálatok a tervek szerint befejeződtek. A tervező által az e-közműben benyújtott tervek alapján a hálózatunkat érintette a munka. A Telekom nyilatkozat alapján a műszaki átadás-hoz, üzembe helyezéshez hozzájárulunk. Kovács György Kábelhálózaticentrum **2022.09.22.**”
- **Előkészítés kelte Mérnök szerződés:**
- **Fővárosi Vízművek Zrt:** Feltétel nélkül hozzájárul. **(2022.09.22.)**
- **BRFK II. ker Rendőrkapitányság:** Feltétel nélkül hozzájárul. **(2022.09.26.)**
- **Magyar Telekom Nyrt:** Feltétel nélkül hozzájárul. **(2022.09.26.)**
- **BKV Zrt:** Feltétel nélkül hozzájárul. **(2022.09.26.)**

VII. Összegzés

Jelenlévők megegyeztek, hogy a 8 nap nyilatkozattételi időt is figyelembe véve külön jegyzőkönyv születik a Műszaki átadás – átvételi eljárás megkezdéséről, amelyet minden **érintettnek** a műszaki ellenőr megküld. **A jelen jegyzőkönyv lezárása 2022.10.04.**

A műszaki átadás megkezdéséhez feltételekkel hozzájárulókat a műszaki átadás-átvétel lezárását megelőző utolsó termelési helyszíni kooperációra is várjuk, amelynek időpontja 2022.10.18. (kedd) 13.00.

A műszaki átadás – átvételi eljárás lezárására várhatóan **2022.10.21**-én 10.00 órakor kerül sor a II. ker. Önkormányzat hivatalos helyiségében. amelyről minden, Nyilatkozatában feltételt támasztó Meghívott külön is értesítést kap.

A Címlistában szereplő Meghívottak a Műszaki átadás – átvételi eljárás lezárásának jegyzőkönyvével együtt, egybeszerkesztve kapják meg.

Felek megállapítják, hogy a jelen jegyzőkönyvben rögzített **műszaki átadás-átvételi eljárás 2022.09.27-én megkezdődött Felek között.**

A Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

<u>Készült:</u>	A Megrendelő Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat polgármesteri hivatalának hivatalos helyiségében
<u>Dátum:</u>	2022.10.21.
<u>Projekt:</u>	Budapest II. ker. Széna tér átépítése

A műszaki átadás – átvételi eljárás megkezdése (a jegyzőkönyv 2022.10.04.-i lezárását követően eltelt időszak eseményei.

- A 2022.10.03.-i vezetői bejárason elrendelt – a korábbi Szt. János kórház kontúrját jobban kiemelő JATOBA faszegély elhelyezése 2022.10.19. -án elkészült.
- **A BDK** 2022.10.07.-én a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz kiadta a feltétel nélküli hozzájárulását.
- **A Csalogány utcai középszigeten található közvilágítási kandeláber** a 2022.10.12.-i Bp. Közút, BKK, BDK , II. ker. Önkormányzat, Vállalkozó és műszaki ellenőr részvételével megtartott helyszíni egyeztetés eredményeként 2022.10.18-án áthelyezésre került. A felbontott térburkolatot a Vállalkozó 2022.10.19.-én helyreállította.
- **A FŐKERT** megbízásából a **BKM Nonprofit Zrt** a Margit krt.-i növénykazetták csepegtető rendszerét 2022.10.14.-én átvette.
- Az **FCSM** a csatorna hálózat mosását és kamerás felülvizsgálatát követően a megfelelőséget igazoló nyilatkozatának kiadása folyamatban van. A Vállalkozó nyilatkozta, hogy a vizsgálatok eredménye megfelelő, viszont amennyiben az FCSM az adminisztratív okok miatt később kiadandó nyilatkozatában bármilyen feltételt még előírna, azt minden ok és okozati vizsgálatlan nélkül elvégzi.
- A jelen jegyzőkönyvhöz is csatolt a **Bp. Közút által 2022.09.27.-én átadott Hibalista** a Vállalkozó által 2022.10.17.-i készre jelentését követő 2022.10.18.-án ellenőrzésre és részben elfogadásra került. (A burkolat javítások akkor még folyamatban voltak.) A végső nyilatkozatát a mai eljárás során megadta, ami jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
- A 2022.10.18.-i helyszíni **II. ker Beruházási Igazgatóság, Bp.Közút, BKK és a műszaki ellenőri** közös bejárason felvett – közlekedésbiztonságot veszélyeztető – hiba és hiány jegyzék javítása elkészült. Az aláírt jegyzőkönyv mellékletként csatolva.
- A **Vízjáték** próbaüzeme 2022.10.21.-én sikeresen megtörtént.
- A **Kronoszkóp** próbaüzeme elektromos ellátás hiánya miatt késéssel a mai nap megkezdődött.
- A **WIFI és kamera rendszer** próbaüzeme elektromos ellátás hiánya miatt késéssel a mai nap megkezdődött.
- Az **'56-os szobor** művészeti átadása 2022.10.20.-án sikeresen lezajlott.
- A **Szenes Hanna** szobor balesetveszélyes talapzatának átalakítása 2022.10.19.-én megtörtént.

Összefoglalva:

1. A műszaki átadás – átvételi eljáráshoz az érintett közművek üzemeltetői hozzájárulásukat megadták. (NISZ, Magyar Telekom, Fővárosi Vízművek,) Az FCSM nyilatkozat kiadása folyamatban. Erre vonatkozóan Vállalkozó nyilatkozatot tett.
2. A megvilágítás ügyében a BDK hozzájáruló nyilatkozatát kiadta.
3. Üzemeltetési kérdésekben érintettek (BKK, Bp.Közút, FŐKERT- BKM Nonprofit Zrt, BKV-Metro) hozzájáruló nyilatkozatukat kiadták. BKV-METRO feltételek nélkül, míg a FŐKERT a még hiányzó TKÜ miatt feltételekkel járult hozzá a lezáráshoz.

A kivitelező Felelős műszaki vezetőjének nyilatkozata:

- A tárgyi projektet az építési engedélyben meghatározottaknak, a jóváhagyott kiviteli terveknek és a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelően megvalósítottuk.
- A Megvalósulási dokumentációt, (a rendelkezésünk álló vizsgálati jegyzőkönyveket) a Műszaki Ellenőröknek átadtuk.
- A Bp. Közút nyilatkozatában szereplő térburkolat esetleges szintkülönbségei tekintetében nyilatkozunk, hogy azokat már javítottuk az elmúlt napokban, míg a továbbiakban ha elmozdulások történnek azokat a jótállási kötelezettségünk terhére folyamatosan javítjuk.
- Az ideiglenes forgalomtechnika a mai napon megszüntetésre kerül.


Műszaki ellenőr nyilatkozata

- Kivitelezés folyamatos műszaki ellenőrzés mellett történt.
- Eltakarások műszaki ellenőri engedéllyel történtek.

- Az átadási dokumentációt a megvalósulási tervekkel együtt a Vállalkozó 2022.10.20.-án átadta.
- Az MMT-k alapján elvégzett vizsgálatok a megvalósulási dokumentáció jegyzőkönyvei szerint ki-elégítik szerződés előírásait.
- A II. ker. Önkormányzattal a Vállalkozó a bontott anyag elszámolást elkészítette.
- Labor ellenőrző mérései alapján a kivitelezés minősége a műszaki előírások követelményeinek megfelel.
- A forgalmi rendet meghatározó kitáblázás megegyezik az építési engedélyes kiviteli tervekkel.
- **Összefoglalva:** A műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásához hozzájárul és javasolja a Megrendelőnek üzemeltetésre történő átvételét.

A II. ker. Önkormányzat nyilatkozata

- Lakossági kezdeményezésre a téren tervezett parkolási rendet át kellett tervezni, melyre vonatkozó engedélyezési eljárás még folyamatban van. Ebből következően a módosított műszaki tartalomnak megfelelő TKÜ ugyan megrendelésre került, de még nem készülhetett el.
- Tekintettel arra, hogy a felújítás során a téren a tulajdon viszonyok nem változtak, az érintett közműszolgáltatók és kezelésben érintett szervek hozzájárulásukat megadták, valamint a Vállalkozó és a műszaki ellenőr az előbbi nyilatkozatukat megtették a műszaki átadás átvétel lezárásához hozzájárulunk, a munkaterületet visszavesszük és a teret fenntartás üzemeltetésre átvesszük.
- Az üzemeltetést a szerződött Parkfenntartótól 2022.10.22.-től megrendeltük.
- A jótállási időszak kezdete: 2022.10.21.

Megrendelő:	Vállalkozó:	Mérnök Szervezet:
Bp. II. ker Önkormányzat	VIANOVA 87	ECO-TEC Kft.
 Vincek Tibor	 Tóth Miklós/Halmay Róbert	 Mentés Balázs

Melléklet:

1. Jelenléti ív
2. Hiba- és hiánylisták



Ikt.szám: 0004-2/2022. SZENATER

JELENLÉTI ÍV

Projekt megnevezése: Budapest II. kerület Széna tér átépítése

Megbeszélés tárgya: Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása

Időpontja: 2022. október 21. (péntek) 10:00 óra

Helye: II. kerületi Önkormányzat Mechwart liget 1. Beruházási Igazgatóság

Résztvevők:

NÉV	SZERVEZET	BEOSZTÁS	E-MAIL CÍM	TELEFONSZÁM	ALÁÍRÁS
Halnay, Róbert	Vianova Rt	projekt vezető	halnay.robert@vianova.hu	0630 789 10 24	
Hidvéryné Szabó Andree	Budapest Köút Zrt.	közütemető	andrea.szabo@budapestkaut.hu	0670 645 1617	
Kovácsné Krisztina	— II —	közvetítő	kristina.kovacs@complan.hu	+36305676328	
TÓTHYER BETTINA	II. KERÜLETI INFORMÁCIÓ	TITKÁRSÁGI SZOLGÁLTATÁS	tothyer.bettina@matod.kkermat.hu	+36 30 598 0233	
VADÁSZ EDINA	VIANOVA RT ZRT.	ELŐKÉSZÍTŐ	vadasz.edina@vianova.hu	+36 30 789 10 28	
Vincek Tibor	II. ker. PMH.	beruházó	vincek.tibor@matod.kkermat.hu	30/640-8273	
MEUTES ZSÓFIA	ECO-TEC Kft.	műszaki ell.	bolars.meutis@eco-tec.hu	30-70-90-884	

Műszaki átadást – átvételt megelőző helyszíni bejárás

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: **Széna tér emlékpark megvalósítása PROJEKT**

Időpont: **2022.október 18. (kedd) 13.00**

Helyszín: **Széna tér – munkaterület**

Órsi Gergely	Polgármester
Keszei Zsolt	Polgármesteri Hivatal, Műszaki osztály, igazgató
Vincek Tibor	Polgármesteri Hivatal, Műszaki osztály, osztályvezető
Karátsonyi Krisztián	Budapest Közút
Holczerné Szántó Andrea	Budapest Közút
Jernei Márton	Budapest Közút
Torma Dániel	BKK
Halász Áron	BFFH Klíma és Környezetügyi Főosztály
Francia Gyula	Magyar Kerékpárosklub Bel-Buda
Halmay Róbert	VIANOVA 87 Zrt
Mentes Balázs	Eco-Tec Kft., Beruházás lebonyolító, műszaki ellenőr

1. Előzmény

A tárgyi projekt a befejezéséhez közeledik és a Vállalkozó nyilatkozata szerint az építési engedélyben meghatározottaknak és a jóváhagyott kiviteli terveknek megfelelően valósult meg. Egyes közúti jelző táblák kihelyezése még folyamatban van, de a tervezett átadás időpontjáig 2022.10.22.-ig kihelyezésre kerülnek.

Lakossági kezdeményezésre a téren tervezett parkolási rendet át kellett tervezni, melyre vonatkozó engedélyezési eljárás még folyamatban van. Ebből következően a módosított műszaki tartalomnak megfelelő TKÜ ugyan megrendelésre került, de még nem készülhetett el. Tekintettel arra, hogy a felújítás során a téren a tulajdon viszonyok nem változtak, az érintett közműszolgáltatók és kezelésben érintett szervek hozzájárulásukat megadták, valamint a Vállalkozó és a műszaki ellenőr az hozzájáruló nyilatkozatukat megteszik a II. kerületi Önkormányzat a műszaki átadás- átvételhez hozzá fog járulni és a teret üzemeltetésre átveszi.

A mai bejárás célja, hogy a tárgyi projekt 2022.09.27.-én megkezdett és 2022.10.21.-ére tervezett műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását megelőzően helyszíni bejárás keretén belül meggyőződjünk arról hogy a téren a gyalogos és kerékpáros forgalom biztonságos közlekedésének feltételei adóttak-e.

2. A bejáráson az alábbi döntések születtek

- A helyszíni bejáráson a résztvevők egybehangzóan megállapították, hogy kiviteli tervekben szereplő, téren közös felületen átvezetett gyalogos- és kerékpárosforgalomban a változtatás jelenleg nem indokolt. Ezt a megoldást korábban számos szakmai egyeztetés előzte meg és a Főváros területén is vannak erre példák.
- A Csalogány utcai üzemanyagtöltő állomás térségében lévő kerékpárút csatlakozás közepére kihelyezett – gépjármű forgalom behajtását gátló – kivehető pollert 2 db burkolati kővel a Széll Kálmán tér felé át kell helyezni. Továbbá a már kihelyezett 2 db növényládán túlmenően további 1 db növényládát is el kell helyezni az illetéktelen behajtás megakadályozása végett.

- c. A Csalogány utcával párhuzamos kerékpárút Varsányi Irén utcai irány kereszteződésében a táblákat lejjebb kell helyezni, úgy, hogy az alsó tábla alsó szélé 2,25 méter magasan legyen.
- d. A Nepomunki Szt. János szobor talapzatát körbevevő kerítés a kerékpáros forgalom szempontjából balesetveszélyesnek ítélt felső szálait le kell vágni.
- e. A Csalogány utcán átvezetett kerékpársáv szélét jelző sárga elemek utolsó két elemét az üzemanyagtöltő állomás felé be kell fordítani.
- f. A Csalogány utca szigetnél még hiányzó kerékpárutas táblát pótolni kell.
- g. A Bíróság épület vonalában a 4 db kivető pollert kell elhelyezni a gépjárműforgalom behajtásának akadályozása miatt. A pollerek felső részén piros figyelem felhívó festést kell elhelyezni. A Varsányi Irén utca felől érkező kerékpáros forgalom irányának meghatározása véget 1 db sárga kerékpáros piktogramot kell felfesteni egy balra mutató burkolati jellel együtt. További figyelem felhívó burkolati jelet nem kell felfesteni.
- h. A Varsányi Irén utca felé a jobb oldalon elhelyezett kerékpáros piktogramm megfelelő.
- i. A Bakfark Bálint utca és a Varsányi Irén utca kereszteződésében csak a gyalogos átkelőhelyet kell felfesteni!
- j. A Varsányi Irén utcában a hiányzó táblákat pótolni kell különös tekintettel a 30 km/h zóna eleje vége táblákra.
- k. A Bakfark Bálint utcában még hiányzik a megállni tilos tábla.
- l. A Bakfark Bálint utcai parkolást jelző táblákat - a mozgássérült parkolást jelző táblát is – a Jégkert felé kell fordítani a jobb láthatóság végett.
- m. A Bakfark Bálint utca és Margit krt. csatlakozásánál a 30 km/h zóna táblát ki kell helyezni. Továbbá egy db poller elhelyezése még indokolt.

3. Egyéb a biztonságos és balesetmentes közlekedéssel kapcsolatos észrevételek.

- a. A Bp. Közút a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésén tett észrevételeit visszaellenőrizte. A térburkolat burkolólapok közötti szintkülönbség megszüntetése ugyan már megkezdődött, de még nem teljeskörű.
- b. A repedezett akna fedlapok burkolatának cseréje is folyamatban van, még 2 db van hátra.
- c. A taktilis jelek pótlása illetve a Csalogány utcai szigeten az irány módosítása megtörtént.
- d. A Csalogány utcai szigeten a BDK az közvilágítási oszlopot a mai nap áthelyezte, a mellette lévő burkolatot megfelelően helyre kell állítani.
- e. A Szenes Hanna szobor talapzatának csúcsán a beavatkozás mértéke – a csúcs levágása – már bejelölésre került, várhatóan 2022.10.19.-én levágásra kerül.
- f. A kronoszkópok térségében a rusztikus város burkolatának csiszolása is folyamatban van.

A jegyzőkönyvet összeállította: Mentés Balázs a Beruházó képviselője

.....
Vállalkozó

.....
II. kerületi Önkormányzat

From: TORMA Dániel Attila (BKK) <daniel.torma@bkk.hu>
Sent: Thursday, October 20, 2022 12:11 PM
To: Vincek Tibor <Vincek.Tibor@masodikkerulet.hu>; Mentés Balázs <Balazs.Mentes@eco-tec.hu>; Keszei Zsolt <Keszei.Zsolt@masodikkerulet.hu>; marton.jernei@budapestkozut.hu; andrea.szanto@budapestkozut.hu; krisztian.karatsonyi@budapestkozut.hu; halmay.robert@vianova.hu
Cc: Tógyer Bettina Erika <togyer.bettina@masodikkerulet.hu>
Subject: Re: A Széna tér átadását megelőző bejárás 2022.10.18.

Kedves Kollégák!

Részemről is rendben van.

Üdvözlettel:

Torma Dániel Attila

mobilitásfejlesztési főmunkatárs

Mobilitásfejlesztés
Budapesti Közlekedési Központ
Mobil: +36 70 390 3848
E-mail: DanielAttila.Torma@bkk.hu
web: www.bkk.hu

BKK Zrt.
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 4. em.
cégjegyzékszám: 01-10-046840

Feladó: Vincek Tibor <Vincek.Tibor@masodikkerulet.hu>

Elküldve: 2022. október 20., csütörtök 11:47

Címzett: Mentés Balázs; Keszei Zsolt; marton.jernei@budapestkozut.hu; andrea.szanto@budapestkozut.hu; krisztian.karatsonyi@budapestkozut.hu; TORMA Dániel Attila (BKK); halmay.robert@vianova.hu

Másolatot kap: Tógyer Bettina Erika

Tárgy: RE: A Széna tér átadását megelőző bejárás 2022.10.18.

Részemről rendben

Vincek Tibor
osztályvezető
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Beruházási Igazgatóság

From: Mentés Balázs [<mailto:Balazs.Mentes@eco-tec.hu>]

Sent: Tuesday, October 18, 2022 5:07 PM

To: Keszei Zsolt <Keszei.Zsolt@masodikkerulet.hu>; Vincek Tibor <Vincek.Tibor@masodikkerulet.hu>; marton.jernei@budapestkozut.hu; andrea.szanto@budapestkozut.hu; krisztian.karatsonyi@budapestkozut.hu; daniel.torma@bkk.hu; halmay.robert@vianova.hu

Subject: A Széna tér átadását megelőző bejárás 2022.10.18.

T. Kollégák!

Elkészítettem a mai bejárásról a jegyzőkönyv-tervezetet, amit mellékleten megküldök.

Ha szükségesnek látjátok javítási és kiegészítésre vonatkozó észrevételeiteket adjátok meg.

Üdvözlettel:

Mentés Balázs
cégvezető

MUNKAI ADÓDÁS - ~~ADÓT~~ MEGELŐZŐ MUNKAINITIALIZÁCIÓ

II KÉR. MUNKÁI TÉR FELVÉTELE

Ép. 2022.10.18.

NÉV

KÉPVISELT INTÉZMÉNY

Külsős

e-mail

Vincek Tibor

II. ker. PMH

vincek.tibor@marodikkeru-

Haldán Áron

BTFH Képzés- és
Környezetügyi Főv.

fel.haldan.aron@
budapest.hu

FRANCIA GYULA

M. KERÉKPÁROSOK
BEC-BUDA TSE

KESZÉSI ZSOLT

II. KER. JNK

Karacsony Krisztián
Krisztian.karacsony@budapestkozut.hu
TORMA DÁNIEL

Budapest Közüti
BKK

Sernei Márton

Budapest Közüti

Halmay Róbert Dániel

Vianor 87 Zrt

Holczerné Sándor Andrea
andrea.sandor@budapestkozut.hu
Merkur Dániel

Budapest Közüti Zrt.
H. ker. Jnk.

Karlócai Péter

Techneconaut Kft

MENTES BÉLÉS

ECU-TEC Kft

NYILATKOZAT

Tárgy: Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásához „Budapest II. Széna tér felújítása” című projekt kapcsán

Képviselt szervezet neve: Budapest Közút Zrt.
címe: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
elérhetősége: budapestkozut@budapestkozut.hu

Nyilatkozattevők neve	Telefonszáma:	e-mail címe:
Beosztása:		

Holczerné Szántó Andrea +36706451617 andrea.szanto@budapestkozut.hu

Közútkezelő

Karátsonyi Krisztián +36305676728 krisztian.karatsonyi@budapestkozut.hu

Útüzemeltető

Munkakezdési hozzájárulás száma: BPK/6204 - 4/2022; BPK/6204 - 6/2022; BPK/6204 - 8/2022

A műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Előzmény:

- A Budapest Közút Zrt. **operatív közútkezelési feladatokat** látott el az átépítés előtti állapot szerinti alábbi területeken:
 - II. kerület Margit körút (Margit körút 64b és Csalogány utca között, 13543/1, 13145 hrsz.) útpálya, szegély és járda,
 - I-II. kerület Csalogány utca (Margit körút – Varsányi Irén utca között, 13145, 13874/1 hrsz.) útpálya, szegély és járda,
 - II. kerület Varsányi Irén utca (Csalogány utca – Bakfark Bálint utca, 13706, 13874/1 hrsz.) útpálya és szegély,
 - II. kerület Bakfark Bálint utca (13707 hrsz.) útpálya és szegély,
 - II. kerület Széna tér (13708, 13709 hrsz.) járda.
- Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. június 22-én 28/4034/2020. számon (további iktatószám: XII-659-1/2020; Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatnál Z1000519,2020 pénzügyi nyilvántartási szám) Megállapodást kötött a Széna tér fejlesztéséről, a szükséges fejlesztési forrás biztosításáról és kapcsolódó üzemeltetési és kezelési kérdések rendezéséről.

A Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásához hozzájárulunk, a következő kikötésekkel:

- A Margit körút útpálya és Csalogány utca útpálya (kivételt képeznek a süllyesztett szegéllyel leválasztott parkolók) területén elkészült létesítményeket kezelésre és üzemeltetésre átvesszük.
- Egyéb területek kezelését és üzemeltetését a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat között kötött megállapodás figyelembevételével a végleges TKÜ tervek aláírásáig, illetve a megállapított hibák javításáig Budapest II. Kerület Önkormányzata vállalja és végzi. Az erre vonatkozó felelősségvállaló nyilatkozatot a műszaki átadás-átvételi eljárás dokumentációjához csatolni szükséges.
- Jelen nyilatkozat a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóságának nyilatkozatával együtt érvényes.

Út, híd, műtárgy igazgatóság

Közútkezelői osztály

- Kérjük az alábbi hibák kijavítását:
 - A térköveknek egyenletes, sík felületet kell alkotniuk. Kérjük a térkő burkolólapok közötti szintkülönbségek megszüntetését.

A műszaki átadás-átvételt követően a Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata ideiglenes üzemeltetésében lévő területeken az útpálya/járda állapota miatt bekövetkező esetleges balesetekért és káreseményekért a II. Kerületi Önkormányzatot teljes anyagi- és jogi felelősség terheli mindaddig, míg a TKÜ tervek a végleges kezelési/üzemeltetési határokat rendezik.

- Kérjük a TKÜ tervek elkészítését (A geodéziai bemérésen alapuló megvalósulási helyszínrajzon tulajdonosi- kezelői- és üzemeltetői határokat ábrázoló helyszínrajz készítendő, melynek követelményrendszere Budapest Közút Zrt. honlapján (<http://budapestkozut.hu>) érhető el, tartalma Fekete Gyuláné (gyulane.fekete@budapestkozut.hu) – történő egyeztetést követően nyújtható be elfogadásra.)
- Kérjük a Megvalósulási dokumentáció elkészítését (A komplett Megvalósulási dokumentációból (geodéziai bemérésen alapuló helyszínrajzok; műbizonylatok; mérési, vizsgálati és átadás-átvételi jegyzőkönyvek; valamint a projekthez kapcsolódó egyéb dokumentumok) előzetes egyeztetést követően, 1 példányt elektronikus adathordozón át kell adni a Budapest Közút Zrt. Útfenntartási Főosztálya részére, továbbá 1 példányt elektronikus adathordozón (*.pdf és szerkeszthető *.dwg formátumú állományokkal) postai úton kell eljuttatni a Budapest Közút Zrt. Nyilvántartási osztály (1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.) részére. Jelen nyilatkozat idegen területek igénybevételeire nem jogosít, és nem mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.)

Budapest, 2022. október 21.



Holczerné Szántó Andrea
Közútkezelő



Karátsonyi Krisztián
Útüzemeltető

From: Halmai, Róbert <halmai.robert@vianova.hu>
Sent: Thursday, October 20, 2022 7:28 AM
To: Mentés Balázs <Balazs.Mentes@eco-tec.hu>
Subject: Fwd: Széna tér 5619.1

----- Forwarded message -----

Feladó: **Vajda Zoltán** <VAJDA@bkv.hu>
Date: 2022. okt. 20., Cs 7:18
Subject: Széna tér 5619.1
To: halmai.robert@vianova.hu <halmai.robert@vianova.hu>
Cc: Siposné Koncz Judit <SiposneK@bkv.hu>, Nagy Attila <nagya32@bkv.hu>

Tisztelt Halmai Róbert Úr!

A mai helyszíni bejárásunk alkalmával megállapítottuk, hogy az átadáshoz szükséges előzetesen egyeztetett követelményeket teljesítették, a műszaki átadás - átvételhez való hozzájárulásunkat megadjuk.

Üdvözléssel:

Vajda Zoltán

főmérnök

From: Halmai, Róbert <halmai.robert@vianova.hu>
Sent: Tuesday, October 18, 2022 12:23 PM
To: Vajda Zoltán <VAJDA@bkv.hu>; Nagy Attila <nagya32@bkv.hu>
Subject: Széna tér 5619.1

Tisztelet Főmérnök úr!

A Széna térre előírt hiányok megszüntetését ez úton készre jelentem és kérem a műszaki átadáshoz szíveskedjenek hozzájárulni

Fényképet mellékelem

Tisztelettel

Halmai Róbert Dániel

Honti Anna

Feladó: Tolvaj Dóra <Dora.Tolvaj@fokert.hu>
Küldve: csütörtök 2022. október 20 14:59
Címzett: Mentés Balázs; Honti Anna
Másolatot kap: Brázainé Tácia
Tárgy: FW: Meghívó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására
Mellékletek: 0004-2022..pdf; Nyilatkozat_BKM_FOKERT.pdf

Tisztelt Címzettek!

„**Budapest II. kerület, Széna tér átépítése**” tárgyban megküldöm mellékelten a BKM Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Divízió által aláírt nyilatkozatot.

Üdvözlettel:

Tolvaj Dóra

Zöldfelület-fenntartási munkatárs

BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt.
FŐKERT Kertészeti Divízió
Kertészeti Főigazgatóság

FŐKERT NONPROFIT ZRT.

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.
MOBIL: +36 20 257 3862
WEB: www.fokert.hu
E-MAIL: dora.tolvaj@fokert.hu



BUDAPESTI
KÖZMŰVEK

FŐKERT

🌱 Kérem, óvja a környezetet, ha nem szükséges ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Please consider the environment before printing this email!

From: Honti Anna <Anna.Honti@eco-tec.hu>
Sent: Wednesday, October 12, 2022 10:44 AM
To: FŐKERT Fenntartási Igazgatóság <kertig@fokert.hu>
Subject: Meghívó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a tárgyban készült meghívót. Más irányú elfoglaltsága esetén kérem, hogy a mellékelt Nyilatkozatot szíveskedjen előbb visszaküldeni.

Üdvözlettel

Mentes Balázs

cégvezető

ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft.
székhely: Krisztina Plaza „B” épület

NYILATKOZAT

A Budapest Főváros II. kerület Széna tér átépítése műszaki átadás-átvételi eljárásán
megjelenni nem tudó meghívottak részére

Képviselt szervezet: BKM Budapesti Közút Nonprofit Zrt. - Fővárosi Kertészeti Bizottság

A munkaterület átadás-átvételhez:

HOZZÁJÁRULOK*

A munkaterület átadás-átvételhez:

NEM JÁRULOK HOZZÁ*

A munkaterület átadás-átvételhez:

FELTÉTELLEL JÁRULOK HOZZÁ*

Megjegyzés:

- KÉREM A MÓDOSÍTÁSRA KÉRÜLT TKV TERVEKET ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSRE A FŐKERT RÉSZÉRE MEGKÜLDENI;
- KÉREM A MEGVALÓSULÁSI TERVEKET (A HARGIT KRT.-I ZOLDSÁV VONATKOZÁSÁBAN) DWG FORMÁTUMBAN MEGKÜLDENI;

Dátum: 2022. szeptember 20.

A képviselt szervezet nevében (Aláírás):

Bertalan L. Tóth

Bertalan L. Tóth

A képviselt szervezet nevében (Aláírás nyomtatott betűvel):

(*) a megfelelő választ kérjük aláhúzni

BKM Budapesti Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
37.

TERÜLET ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2022. Október 14. napján Margit körút – Széna tér

Jelen vannak: - Halmay Róbert – Vianova 87 Zrt.

- Sütő-Nagy Ádám Parkszerző üzemvezető – BKM Nonprofit Zrt.

Tárgy: Margit körút -Széna tér melletti növénykazetták öntözőrendszerének műszaki átadás-átvétele

Halmay Róbert a mai napon átadja a Margit körút, Széna tér melletti szakaszán elkészült öntözőrendszert (1 zóna csepegtető öntözés) Sütő-Nagy Ádám részére az alábbiak szerint:

Vízmérő gyári sz.: 220755657

Vízmérő állás: 1 m³

Átvevő nyilatkozik, hogy az átvett öntözőrendszer működik és a szakmai minőségi szempontoknak megfelel, üzemeltetésre átvethető.

Jelen jegyzőkönyv 3 eredeti példányban készült, melynek 1-1-1 példánya csatolmányokkal együtt jelenlévőket illeti.

K. m. f.



Halmay Róbert
Vianova 87 Zrt.

Átadó



Sütő-Nagy Ádám
BKM Nonprofit Zrt.
Parkszerző üzem

Átvevő

NYILATKOZAT

A Budapest Főváros II. kerület Széna tér átépítése műszaki átadás-átvételi eljárásán
megjelenni nem tudó meghívottak részére

Képviselt szervezet: Budapesti Dísz és Közvilágítás Kft.

A munkaterület átadás-átvételhez:

HOZZAJÁRULOK*

A munkaterület átadás-átvételhez:

NEM JÁRULOK HOZZÁ*

A munkaterület átadás-átvételhez:

FELTÉTELLEL JÁRULOK HOZZÁ*

Megjegyzés:

Dátum: 2022. ~~szepember~~ október.7.

A képviselt szervezet nevében (Aláírás):

Zsuppán Tamás

A képviselt szervezet nevében (Aláírás nyomtatott betűvel):

Zsuppán Tamás

(*) a megfelelő választ kérjük aláhúzni

BOK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Belvárosi Közvilágítási Üzem

NYILATKOZAT

A Budapest Főváros II. kerület Széna tér átépítése munkaterület átadás-átvételi eljárásán megjelenni nem tudó meghívottak részére.

Képviselt szervezet: BKM Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Divízió

A munkaterület átadás-átvételhez:

HOZZÁJÁRULOK*

A munkaterület átadás-átvételhez:

NEM JÁRULOK HOZZÁ*

A munkaterület átadás-átvételhez:

FELTÉTELLEL JÁRULOK HOZZÁ*

Megjegyzés:

A munkaterületen belül található a 46150230 gyári számú vízóra, melynek átadáskori állását rögzíteni szükséges, kérjük ehhez a munkaterületre történő bejutást közös helyszíni szemle keretében biztosítani szíveskedjenek. Amennyiben a kivitelező a munkavégzés során vízvételzésre igényt tart, Társaságunktól árajánlat bekérése szükséges. Erre vonatkozó igényüket a kertig@fokert.hu e-mail címen kell jelezni.

Amennyiben a kivitelezés során a fenti mérőhelyen bármilyen változtatást terveznek, azt kizárólag a Főkert engedélyével lehet megtenni, a Kivitelező költségére, és az ügyintézés teljeskörű átvállalásával.

A területen található alábbi parki eszközök elbontása esetén is kérjük Társaságunk előzetes értesítését: hulladékgyűjtők (1 db Ceglédi szemetes, valamint 1 db Góliát szemetes), Unitechnika kerítéselemek.

Kérjük az átépítésre vonatkozó zöldfelületi tervek és a meglévő/megmaradó fákra vonatkozó favédelmi terv megküldését.

Dátum: 2021.november 2.

A képviselt szervezet nevében (Aláírás):



.....

A képviselt szervezet nevében (Aláírás nyomtatott betűvel):

IPCSEI SZABOLCS

(*) a megfelelő választ kérjük aláhúzni

Megrendelés száma :

SEPLAND azonosító: IF - 9 0 1 4

PM főrendelés száma: | | | | | | | | |

VezetékJogi engedély száma: V

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--

 Építési engedély köteles: ☒ igen ☐ nem

Felvétel időpontja : | 2 | 0 | | év | | hó | | nap

A próbaüzembe helyezés:

2	0	2	2	év	0	7	hó	2	2	nap
---	---	---	---	----	---	---	----	---	---	-----

Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása: 2022. 02. 05. év 2. hó 5. nap

Jelen vannak :	Név	Beosztás	Cég
	Szekeres Csaba	Projektirányító (Elosztói eng.)	ELMŰ Hálózati Kft.
	Saskó Tamás	Műszaki minőségi ellenőr (Elosztói eng.)	ELMŰ Hálózati Kft.
	Győző Róbert	Üzemeltető (Elosztói eng.)	ELMŰ Hálózati Kft.
	Galló István	Villamos kivitelező	Best-Vill. 2000 Kft.
	Vincek Tibor	Beruházó	Bp. XVII. Rákossente Önkormányzata

A projekt címe és megnevezése: Budapest, II., Széna tér közcélú közép és kisfeszültségű kábel szakaszok kiváltása

Üzemviteli azonosítók, gyári számok:	40092/10 Tr. Körzet
---	---------------------

Az átadás tárgya :

Létesítés

Selejtezés

Belsővezeték						Külsővezeték							
VANJ számok		Hálózattípus neve		Mennyiség		Érték megoszlása		VANJ számok		Hálózattípus neve		Mennyiség	
VA_20718		KIF eá. földkábel		62 m		15 %		VA_20718		KIF eá. földkábel		62 m	
VA_20718		KIF eá. földkábel		30 m		12 %		VA_20718		KIF eá. földkábel		49 m	
VA_20718		KIF eá. földkábel		36 m		13 %		VA_20716		KÖF 10 kV földkábel		10 m	
VA_20718		KIF eá. földkábel		62 m		15 %		VA_20716		KÖF 10 kV földkábel		12 m	
VA_20718		KIF eá. földkábel		11 m		5 %		VA_20716		KÖF 10 kV földkábel		12 m	
VA_20716		KÖF 10 kV földkábel		13 m		6 %		VA_20716		KÖF 10 kV földkábel		40 m	
VA_20716		KÖF 10 kV földkábel		15 m		7 %		VA_20716		KÖF 10 kV földkábel		40 m	
VA_20716		KÖF 10 kV földkábel		15 m		7 %		VA_20716		KÖF 10 kV földkábel		40 m	
VA_20716		KÖF 10 kV földkábel		41 m		10 %		VA_20716		KÖF 10 kV földkábel		40 m	
VA_20716		KÖF 10 kV földkábel		41 m		10 %		VA_20716		KÖF 10 kV földkábel (HOLT)		88 m	
-		-		-				VA_20716		KÖF 10 kV földkábel (HOLT)		88 m	
-		-		-				-		-		-	
100 %													

A tárgyi munka kivitelezéséhez az érvényben lévő SA listában szereplő kötelező beépítésű anyagokat használta fel a kivitelező, amelyeket az ELMŰ/ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz tartozó raktárából vásárolt meg.

Igen: ☒ Nem: ☐ Részben: ☐

Amennyiben részben vagy egyáltalán nem a társaságcsoporthól vásárolta a kivitelező a beépített anyagokat akkor ezen anvagféléseket sorolja fel:

Megjegyzés: _____

A létesítményt a Beruházó tulajdonba és üzemeltetésre átadja az Elosztói engedélyesnek, az Üzemeltető üzembe helyezés és üzemeltetés céljából átvette (TMÁ)

Villanyszerelési Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

1222 Bedford, Phone n. 2-6.

www.besvill.be

bestwill@bestwill.hu
$$\text{Ref: } Q_1 - Q_2 = 2.8$$

Village of Linnitlog

Beruházó

Villamos kivitelezés

Műszaki minőségi
ellenőr (Elosztói eng.)

Projektirányító
(Elosztói eng.)

Üzemeltető
(Elosztói eng.)

Nyomtatványszám: 0693/2

NYILATKOZAT

A Budapest Főváros II. kerület Széna tér átépítése műszaki átadás-átvételi eljárásán
megjelenni nem tudó meghívottak részére

Képviselt szervezet: Fővárosi Vízüzemek Zrt.

A munkaterület átadás-átvételhez:

HOZZÁJÁRULOK*

A munkaterület átadás-átvételhez:

NEM JÁRULOK HOZZÁ*


A munkaterület átadás-átvételhez:

FELTÉTELLEL JÁRULOK HOZZÁ*

Megjegyzés:

Dátum: 2022. szeptember 22

A képviselt szervezet nevében (Aláírás):



A képviselt szervezet nevében (Aláírás nyomtatott betűvel): Székely Ákos Zoltán

(*) a megfelelő választ kérjük aláhúzni

