A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH Bélyegz6

ViéllalkozAsi szerz6dés médositdsa

amely létrejdtt egyrészrdl Tdrsashdz /Székhely: 1022 Hankoczy Jend u. 17-19 addszAm:
28685438-1-41/mint Megrendeld, mdsrészr8l a GeoStabil Kft. /3525Miskolc, Sellé u. 45.
addszdm: 13729147-2-05/ mint Vdllalkozd cgylittesen ,Felek" kozott, alulfrott helyen és
napon az aldbbi tdrgyban és feltételekkel.
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Eldzmények: A Felek kozdtt 2024.07.04. napjdn jott létre a véllalkozéi szerz6dés a
Tirsashdz alapmegerdsitése tdrgydban. A megujftott statikai szakvélemény alapjn
potmunkik elvégzése vdlt szikségessé. Megrendeld a Vallalkozo pétmunka ajénlatai
alapjdn (2024.08.21.) a kbvetkezd p6tmunkékat rendeli meg.

Az épillet északi aldpincézetlen részének megerdsitéséhez, az el6zbleg tervezett 46 darab,
3 méteres mikroc818p helyett, 47 darab 4,5 méter hosszii mikroc818p telepitése sztikséges,
melynek koltsége 47.000.-Ft + AFA/darab. A véllalssi dij nvekmény: 2.162.000.-FT +
Afa.

Az éplet északi aldpincézetlen részének megerdsitéséhez, a kiviteli terv eléfrja a belsé
tartéfal megerdsitését, 7,2 fm hosszban. Ez tovabbi 10 darab, 4,5 méter hosszu, injektalt
mikroc5lop elhelyezését teszi szitkségessé. A elhelyezendd c6l6pdk egységara 219.000.-
FT+Afa. A véllalési dij novekmény: 2.190.000.-FT + Afa.

Az dplleten keletkezett repedéseket BRUTT SAVER technolégidval t5rténd
megerdsitését (falvarrs) a statikai szakvélemény alapjan 6 hénappal késobb szilkséges
elvégezni, igy erre a feladatra most kapacitds lekdtési igényt jelent be a Megrendeld. Az 1.
pontban hivatkozott vallalkoz6i szerzédés, Vallalkozési dij pontjaban foglalt sszeg, igy
460.000,Ft+AFA 8sszeggel csikken.

A 2-4. pontban foglalt véltozisokat figyelembe véve, az Uj vallalkozasi dij

14.328.000 Ft +27% AFA, '
(Tizennégy-millié hiromszdzhuszonnyolc-ezer forint + 27% AFA)

6. Az eredeti vallalkozoi szerzdés — jelen médositéssal nem érintett részei — véltozatlanul
hatalyban maradnak.

7. Jelen szerzodésmédositds két egymdssal szé szerint megegyezé példanyban készilt,
amelynek egy példinya a Megrendeldé, egy példanya pedig a Véllalkozéé.

A Felek a szerzddést elolvastdk és mint akaratukkal mindenben egyez&t al4irtak.

Mellékletek: - Kiegészito statikai szakvélemény (Skublics Mérk) 2024.08.21.

- Pétmunka kiegészitd kdltségvetés (Geostabil) 2024.08.21
- Mliszaki ellendri leirat (Szakdcs Zsolt) 2024.08.27.

GEOSTABIL Kit. @
3525 Misholc, Solld y, 45,

Budapest, 2024, 08, 27. Adoszam. 13729147.2.05
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GeoStabil

Ipari Iereskedelnd ¢s Szolgaltato Kit.

Postacim: 3501 Miskole, Pf.: 122
Tel.:36-46/564-170 Fax: 36-46/564-171
L-mail: geostabil@geostabil.hu
www.gcostahil.hu

KOLTSEGVETES

1022 Budapest, Hankéczy Jené u. 17-19 sz. alatt 1évé tarsashiz megsiillyedt
alapjénak stabilizaldsa injektalt mikrocélopdkkel, poliuretin injektalasi
technologiaval

A helyszini felmérés, és az dnnel fol

ytatott megbesz¢lés alapjan a targyi munka kivitelezésére
az aldbbi ajanlatot adom:

Az épiilet alagsori Ny-i oldali kiilsg lépesdfeljaroja siillyed, 4,0 folyométer hosszon, a csatolt

alaprajzon jeloltek szerint. Ennek stabilizalasira 6 db 3,0 m hosszii injektalt mikrocolop
telepitése sziikséges. '

Egységar: 172.000 Ft + AFA / db
Villalasi dij: 1.032.000 Ft + AFA / 6 db

Tervezett miiszaki megoldas:

Az alaptestet atfirjuk, majd a furatokon ker
(mikrocdlGpoket) helyeziink el. Az acélhor
alaptesttel, majd ezeken keresztiil juttatjuk

esztiil injektalhaté specialis acélhorgonyokat
gonyokat (mikrocdlopoket) osszeragasztjuk az
a kétkomponensfi injektald anyagot a talajba
szivattyl segitségével, ahol az megduzza

d és megkotve a talajjal egyrészt rogziti a
mikrocolopoket, masrészt a talajt is szilrditja. Az injektalt acélhorgonyoknak nem csak
anyagtovabbit6, hanem tart6 szerepiik is van

Karokozés foldalatti kozmiivezetékekben és padlofiitésben:

Az injektalas munkafolyamata a kdzmiivezetékekben €s esoviz elvezetésekben deforméciokat,
dugulast okozhat. Vallalkozé ezek epségéért feleldsséget vallalni nem tud.

A munka megkezdése el6tt a kozmiivezetékek és esdviz
pontos informaci6 sziikséges.

elvezetések csoveinek helyzetérol
Ajénlatunk nem tartalmazza az esetlegesen sziikséges felelds miiszaki vezetd dijat.

A munkat a megrendeléstd] szamitott négy héten beliil megkezdjiik. A kivitelezés idotartama:
~ 1 munkanap. Garancia: S év. Fizetés megallapodas szerint.

i , , LOSTABIL Kt
Az ajénlat 15 napig érvényes. i5 kel S a3
Agoszam 17a0dT D

Miskolc, 2024. 04. 02. e ;
S
Udvoézlettel: //

Molnar Gabor
ugyvezetd



GeoStabil
Ipari Kereskedelmi ¢s Szolgaltato Kt
Postacim: 3501 Miskolc, Pf.: 122
Tel.:36-46/564-170 Fax: 36-46/564-171
E-mail: geostabil@gcostabil.hu
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KOLTSEGVETES

1022 Budapest, Hankéczy Jen6 u. 17-19 sz. alatt 1év tarsashdz megsiillyedt
alapjanak stabilizaldsa injektdlt mikrocolopikkel, poliuretdn injektalasi
technoldgiaval

A helyszini felmérés, és az 6nnel folytatott megbeszélés alapjan a targyi munka kivitelezésére
az alabbi ajanlatot adom:

Az épiilet alagsori DNy-i oldala siillyed, 2,5 + 1,0 = 3,5 folyéméter hosszon, a csatolt
alaprajzon jeloltek szerint. Ennek stabilizalisara 4 + 2 = 6 db 3,0 m hossz( injcktalt
mikroc6ldp telepitése sziikséges.

Egységar: 172.000 Ft + AFA / db
Villalsi dij: 1.032.000 Ft + AFA / 6 db

Tervezett miiszaki megoldas:

Az alaptestet atfirjuk, majd a furatokon keresztiil i
(mikrocolopoket) helyeziink cl. Az ac¢lhorgonyokat
alaptesttel, majd ezeken keresztiil juttatjuk a kétkomponensi injekedld anyagot a talajba
szivattyd segitségével, ahol az megduzzad és megkdtve a talajjal egyrészt rogziti a

mikroc6ldpoket, mésrészt a talajt is szildrditja. Az injektalt acélhorgonyoknak nem csak
anyagtovabbitd, hanem tartd szereplik is van,

njektalhatd specialis acélhorgonyokat
(mikrocolopoket) osszeragasztiuk az

Karokozis foldalatti kézmiivezetékekben és padléfiitésben:

Az injekt4lds munkafolyamata a kézmiivezetékekben &s esdviz elvezetésekben deformaciok
dugulast okozhat. Vallalkoz6 ezek épségéért feleldsséget vallalni nem tud.

A munka megkezdése elétt a kozmifvezetikek és esOviz elvezetések csdveinek helyzetérol
pontos informéci6 sziikséges.

at,

Ajénlatunk nem tartalmazza az esetlegesen sziikséges felelds miiszaki vezets dijat.
A munkart a megrendeléstdl szamitott négy héten beliil megkezdjiik. A kivitelezés idétartama:
~ | munkanap, Garancia: 5 év, Fizetés megillapodas szerint.

Az ajanlat 15 napig érvényes.

CEONSTADLTL b,

Molnar Gabor
ugyvezetd

Miskolc, 2024. 04. 02.

Udvézlettel:
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KIEGESZITO KOLTSEGVETES

1022 Budapest, Hankéczy Jend u. 17-
alapjdnak stabilizdlisa injektalt mi
technoldgidval és BRUTT SAVE

19 sz. alatt 1évé tarsashiz megsiillyedt
krocolopokkel, poliuretin injektalasi
R szerkezetmegerdsito technoldgidval

A smukm szakvélemény és kiviteli tery alapjin a tirgyi munka Kivitclezésére az albbi
kicgészitd ajanlatot adom:

].,. Az c'_pt_'xlc_t E-i, aldpincézetlen részénck megerdsitésérhez az eredetileg tervezett 3,0 m-cs
!mkro?olopok. helyett 4,5 m hosszy mikrocdlopsk telepitése szikséges, Ez t6bbletkoltséget
Jelent, igy a mikrocdlopak egyséaira 219.000 Ft+ AFA/db-ra viltozik.
Egységar viltozds: 47,000 Ft+ AFA / db
Villaldsi dij vdltozds: 2.162.000 F¢ + AFA /46 db

2., Az épiilet E-i, alipincézetlen részénck megerdsitésérhez a kiviteli terv eldifa a belsg
tartéfal megerdsitését 7,2 folyéméter hosszon, Ez tovibbi 10 db 4,5 m-cs injckdlt
mikrocdI5p telepitését jelenti. fgy a teljes megerdsiteit szakasz 41,42 folydméter lesz.

Egységdr: 219.000 Ft + AFA / db
Villaldsi dif: 2.190.000 Ft + AFA / 10 db

Tervezett miszaki megoldis:

Az alaptestet ufiirjuk, majd a furatokon keresztll injektdlhatd specidlis acélhorgonyokat
(mikrocdlopdket) helycziink cl. Az acélhorgonyokat (mikroctlopoket) dsszcragasstjuk az
alaptesttcl, majd czcken keresztill juttatjuk o kétkomponensil injektdld anyagot o talajba
szivaltyd scgitségével, ahol az megduzzad és megkdtve a talajjal cpyTszt rogeiti a
mikrocdlopoket, misrészt a talajt is szilirditjn, Az injektdlt acélhorgonyoknak nem csak
anyagtovabbitd, hanem tartd szcrepik is van,

A teljes pétmunka dija: 4.352.000 Ft + AFA

3., Az épiileten keletkezett repedéscket BRUTT SAVER szerkezetmegerdsito technolégid\{al
Ossze kel varmi. A szakvélemény alapjdn cz csak ¢l év tarclmi idd wtdn lesz aktu:ihf.
Asziikséges beépitendd koracél spiralok mennyisége és egységira is fél év utdn keril
meghatirozisra. Igy cz a tétel csokkenti credcti gjdnlati drunkat.




Ez alapjdn a falvarrds nélkili ajdnlatunk 56 db 4

»> m hosszi injektalt mikrocolop
esetén:

Egységar: 219,000 Ft + AFA / db
Villaldsi dfj: 12.264.000 Ft + AFA / 56 db

K

arokozas foldalatti kdzmiivezetékekben és padléfiitésben:
\L\
Az injektalds munkafolyamata a kdzmtivezetékekben és esgviz elvezetésekben deformacidkat,
dugulast okozhat. Vallalkozg ezek épségéért felelosséget véllalni nem tud.
A munka megkezdése eldtt a kdzmiivezetékek ¢és esdviz elvezetések csoveinek helyzetérsl
pontos informdcid sziikséges. '

Karokozis falban futé vezetekek esetén:
=222 0an lulo vezetékek esetén;

A falvarrés vagasakor esetlegesen atvagott vezetékek hel
Villalkoz6 ezek épségé

ért feleldsséget vallalni nem tud,
A munka megkezdése elgtt a falvarrés helyén taldlhatg vezetékek helyzetérsl” pontos
informécié sziikséges. g

yreallittatisa Megrendeld feladata,

Ajanlatunk nem tartalmazza az esetlegesen sziikséges felelgs miiszaki vezets dijat.

A munkit a megrendeléstsl szémitott négy
A kivitelezés id6tartama: ~ 5-6 munkanap,
Garancia: 5 év.

Fizetés megallapodés szerint.

héten beliil megkezdiiik.

Az ajénlat 15 napig €rvényes.
Keérem ajénlatom kedvezs elbirildsat.

G N
Miskolc, 2024. 08. 21. EOSTAR)

3525 Miskolc, sgﬁo u. 45,
Addszam: 13729147..05
Tol. 46/564-170; Fay: 46/564-171"
BB: 10102718-49403900. 0100009

Molnar Gabor
ligyvezetd

o

Udvézlettel:




Kiegészito statikai szakvélemény

Budapest I1. Hankéczy utca 17-19.
Tébblakésos lakoépiilet tartoszerkezeti 4llapotérol
Jelen dokumentécié, a kivitelezés elokészitését timogaté dokumentum

A kordbbi szakvéleményt kiegészitd dokumenticié Pépay Judit felkérése alapjan késziilt,

A kiegészitd szakvélemény a 2023. november 16-4n kelt szakvéleményt egésziti ki, és azzal
egyiitt kezelendd.
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Sziikséges beavatkozdsok

Megé]lapithaté, hogy a 2004-ben URETEK technold
akivant eredményt, a kritiky,

a korilmeény slirgBssé tette
al

gival készilt beavatkozis nem hozta meg
s épilet szakaszon a fifalak tovébbi siillyedése kdvetkezett be. Ez

a beavatkozast, amellyel a falak siillyedése megalljthato, Az
apozasi sikot a csatlakoz6 meglév épiiletrész mélyebb alapozisi sikjara sziikséges levinni.

Téjékoztayist kaptam, hogy az alapsik sillyesztés a Geostabil injektalt mikrocd15pos
technolégisjaval késziil. Az 1996-ban késziilt talajmechanikaj szakvélemény megillapitisainak

en a
.l épiiletrészen az alapozisi sik lesiillyesztése az aldpincézett rész alapozisi
szintjére, padlészing -4,5 m-re kell levinni,

Rt‘:pedt fofalak javitisa »falvarrissal”, A falak javitasat legaldbb félévvel az alapsik siillyesztés
megkezdeni, mert meg kell vami a szerkezet , beiilését” a beavatkozis utin.
A falvarrast meg

clézéen az elkészilt monitoring rendszerre] ellenérzé mérést kell végezni
allapotrdgzitési celbol.

‘Geodéziai monitoring rendszer felalli

Budapest, 2024 augusztus 21,

Készitette:

! léj i; !
A‘%{/\, :

Skublics Mark
OKl. épitémémek
T, SZES1 01-118]

Melléklet: Mikrocslop

telepitési tery (véleményezéssel, mely szerint a belsg fofa]
alacolopozése sziikséges)

212
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
GERGELYNE VIG EMESE (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.10.16. 22.30.59

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: VIG EMESE
Sziiletési hely: BAIA-MARE
Szlletési datum: 1962.07.20.
Anyja neve: KOVATS KATALIN ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2024.10.16. 22.30.59
					
				 
					 ID_305a9a10-6a7c-4800-97d8-067c4dc57845
				
				 
					 GERGELYNÉ VÍG EMESE
					
				 
					 VÍG EMESE
					
				 
					 KOVÁTS KATALIN ILONA
					
				 
					 1962.07.20.
					
				 
					 BAIA-MARE
					
			
		
	



		2024-10-16T22:31:19+0200


		2024-10-16T22:31:00+0200
	AVDH Bélyegző




